http://

Chef de projet

Dates du projet 8 mars 2022 - 1 avr. 2022

Avancée0%Tâches10Ressources0

Projet Oriieflamme

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Tâche A.1	08/03/2022	31/03/2022
main.c	18/03/2022	31/03/2022
Création GanttProject	08/03/2022	08/03/2022
Tâche A.2	09/03/2022	17/03/2022
carte.h	09/03/2022	11/03/2022
faction.h	09/03/2022	17/03/2022
Tâche A.3	09/03/2022	15/03/2022
plateau.h	09/03/2022	15/03/2022
Tâche A.4	09/03/2022	16/03/2022
interface.h	09/03/2022	16/03/2022

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

